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регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация субъектов МСП

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Скрябин А.Ю. Заместитель Губернатора Ростовской области

Папушенко М.В.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Ростовской области

Кононенко С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра экономического развития Ростовской

области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Ростовской области»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного

комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1.

Численность занятых в сфере

малого  и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей, млн.

человек

0,5452 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6621 0,6751

Миллион

человек

ФП Сайт ФНС

России

(https://ofd.nalo

g.ru/statistics2.

html?

t=16745471157

67 Статистика

для

национального

проекта

«Малое и

среднее

предпринимат

ельство и

поддержка

индивидуальн

ой

предпринимат

ельской

инициативы»)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25

млн. человек

1.1. Численность занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, млн.

человек

0,651

0

0,652

0

0,653

0

0,654

0

0,655

0

0,656

0

Миллион

человек

0,6621

0,661

1

0,660

1

0,659

0

0,658

0

0,657

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Увеличен объем

закупок крупнейших

заказчиков,

определяемых

Правительством

Российской

Федерации, у

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области

Милли

ард

рублей

- 2,7

900

2,9

200

2,9

900

3,0

600

Информация о ходе

исполнения.

Обеспечен

необходимый

объем закупок

крупнейших

заказчиков

Ростовской

области, а также

уровень доли

закупок,

участниками

которых являются

только субъекты

МСП,

установленный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

11.12.2014 № 1352

«Об особенностях

участия субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -3,1

300

3,2

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малого и среднего

предпринимательст

ва в закупках

товаров, работ,

услуг отдельными

видами

юридических лиц».

1.2

Предоставлены

премии лауреатам

премии «Бизнес

Дона»

Милли

он

рублей

- - - 1,8

500

1,8

500

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены

премии (15

субъектам МСП

ежегодно) с целью

пропаганды и

популяризации

предпринимательс

кой деятельности,

общественного

признания и

поощрения

представителей

бизнеса региона.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,8

500

1,8

500

-

1.3

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

Отчет о

достижении

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -55,

000

0

54,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

центров поддержки

экспорта)

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

АНО "Центр

поддержки

экспорта"

организовано

оказание

комплексных услуг

субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную

деятельность, с

целью заключения

экспортных

контрактов.

ние

работ)

1.4

Обеспечена

деятельность

пространств

коллективной работы

"Точка кипения" на

территории г.

Ростова-на-Дону, г.

Единиц

а

- - - - -

 Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Новочеркасска

предоставлении

субсидии).

Обеспечена

деятельность

единой площадки

для

взаимодействия

представителей

сферы образования,

науки, бизнеса —

учёных,

бизнесменов и

технологических

предпринимателей,

госслужащих,

членов

общественных

организаций и

профессиональных

сообществ,

студентов и т.д.

1.5

Оказаны

информационно-

консультационные

услуги субъектам

малого и среднего

предпринимательства

Единиц

а

- - - - -

  Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 2

00,

000

0

1 2

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

, физическим лицам,

заинтересованным в

начале осуществления

предпринимательской

деятельности

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Предоставление

субсидии АНО

МФК «РРАПП» на

развитие центра

поддержки

предпринимательст

ва для оказания

комплекса

информационно-

консультационных

услуг,

направленных на

содействие

развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва Ростовской

области.

1.6

Обеспечено

посещение центров

"Мой бизнес" на

территории

Ростовской области

Челове

к

- - - - -

 Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 7

00,

000

0

1 7

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Обеспечено

необходимое

количество

посетителей

центров «Мой

бизнес» на

территории

Ростовской

области.

1.7

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап»,

созданы новые

рабочие места

(количество новых

рабочих мест,

созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

Единиц

а

- - - 22,

000

0

37,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -46,

000

0

61,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Агростартап»).

Нарастающий итог

1.8

Создание и (или)

обеспечение

деятельности на

территории г.

Ростова-на-Дону

центра молодежного

инновационного

творчества и центра

креативных

индустрий

Единиц

а

- - - - 1,0

000

 

Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Ежегодно из

средств областного

бюджета на

создание и (или)

обеспечение

деятельности

центра

молодежного

инновационного

творчества и

центра креативных

индустрий

предоставляется

субсидия АНО

МФК "РРАПП".

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Деятельность

ЦМИТа и ЦКИ

способствует

формированию

инновационного

образа мышления у

детей, молодежи и

начинающих

предпринимателей

Ростовской

области.

1.9

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

(количество

предоставленных

объектов (в аренду

или на иных правах),

Единиц

а

- - - 52,

000

0

60,

000

0

Информация о ходе

исполнения.

При участии

органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

органов местного

самоуправления

субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -80,

000

0

90,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарастающим итогом)

. Нарастающий итог

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

1.1

0

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

Отчет о

достижении

результата.В 2024

году субъектами

МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 0,0233

млрд долл. США в

2024 году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

231

0,0

233

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координации и

поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП.

1.1

1

Объем отгруженной

инновационной

продукции (товаров,

работ, услуг) в

Ростовской области

составил в 2019 году

60 млрд. руб.

Милли

ард

рублей

- 60,

000

0

- - -

Информация о ходе

исполнения.Предос

тавляется прямая

финансовая

поддержка за счет

средств областного

бюджета субъектам

инновационной

деятельности

малого и среднего

предпринимательст

ва Ростовской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.1

2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

Тысяча

единиц

- - - 0,9

290

1,0

070

Активный

портфель займов

АНО МФК

"РРАПП".

Обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,9

890

0,9

890

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных

микрофинансовой

организацией)

ресурсов (до 5 млн

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

1.1

3

Предоставлены

микрозаймы

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Единиц

а

- - - - -

 Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Увеличен доступ

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к микрозаймам

АНО МФК

«РРАПП».

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -55,

000

0

55,

000

0

-

1.1

4

Сельскохозяйственны Едини

- - - 25,

000

45,

000

Предоставлена Оказание

0,0000 2019

- -65,

000

88,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е

товаропроизводители

получили

государственную

поддержку на

создание и развитие

производств в АПК

(количество

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й, получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

ца

0 0

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на

создание и

развитие

производств

услуг

(выполне

ние

работ)

0 0

1.1

5

Субъекты малого и

среднего

предпринимательства

- экспортеры

Единиц

а

- - - - -

 Отчет о

достижении

результата

предоставления

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключили

экспортные

контракты по

результатам услуг

АНО "Центр

поддержки экспорта"

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Реализован

комплекс мер по

развитию

регионального

центра экспорта за

счет средств

областного

бюджета.

Обеспечен

ежегодный

стабильный рост

количества

субъектов МСП

Ростовской

области,

выведенных на

экспорт.

работ)

1.1

6

Предоставлен из

средств областного

бюджета взнос в

уставный капитал

акционерного

Милли

он

рублей

- - - 83,

250

0

83,

250

0

 Договор.

Докапитализация

АО «РЛК РО»

позволит

расширить доступ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -83,

250

0

83,

250

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общества

«Региональная

лизинговая компания

Ростовской области»

на осуществление

уставной

деятельности

общества

субъектов малого и

среднего

предпринимательст

ва к финансовой

поддержке, в том

числе к льготному

лизингу, ежегодно

в количестве 37

лизинговых

сделок.

1.1

7

Обеспечено

количество

вовлеченных в

субъекты малого и

среднего

предпринимательства

в АПК, в том числе

созданы новые

субъекты МСП,

увеличена членская

база

сельскохозяйственны

х потребительских

кооперативов, личные

подсобные хозяйства

включены в

производственно-

Единиц

а

- - - 56,

000

0

80,

000

0

Вовлечены в

сельскохозяйствен

ную

потребительскую

кооперацию новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных

хозяйств граждан

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -379

,00

00

432

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

логистические

цепочки

сельскохозяйственны

х

товаропроизводителе

й

1.1

8

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено

предоставление

поручительств

(независимых

гарантий)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

при гарантийной

поддержке

региональных

гарантийных

организаций)

Милли

он

рублей

- - - 1 8

38,

349

7

1 8

76,

977

9

 

Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

НКО

«Гарантийный

фонд РО»

обеспечено

предоставление

поручительств под

финансовые

обязательства

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -5 8

14,

295

1

5 8

66,

146

7

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальных

образованиях.

1.1

9

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

комплексные услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,5

540

1,7

870

Отчет о

достижении

результата

предоставления

субсидии (в

соответствии с

постановлением о

предоставлении

субсидии).

Инфраструктурой

поддержки малого

и среднего

предпринимательст

ва и федеральными

институтами

развития (центрами

компетенций)

оказаны

комплексные

услуги в целях

роста и развития

субъектов МСП.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -2,1

450

2,5

730

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

1.1

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 842,6022 699,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 842,6022 699,10

бюджет субъекта1.1.1.1.

22 730,60119 601,00 22 764,70167 047,20 0,00 354 842,6022 699,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

1.2

129 121,700,00 64 095,700,00 63 489,30 320 196,0063 489,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

129 121,700,00 64 095,700,00 63 489,30 320 196,0063 489,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

129 121,700,00 64 095,700,00 63 489,30 320 196,0063 489,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и среднего

предпринимательства - экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг центров поддержки

экспорта)

1.3

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 36 467,60 356 788,3040 023,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 36 467,60 356 788,3040 023,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

45 731,5068 248,80 94 028,7072 288,70 36 467,60 356 788,3040 023,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

1.4

71 963,300,00 88 917,600,00 118 731,80 364 927,3085 314,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

71 963,300,00 88 917,600,00 118 731,80 364 927,3085 314,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

71 963,300,00 88 917,600,00 118 731,80 364 927,3085 314,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены субсидии из средств

областного бюджета организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства (НКО

"Гарантийный фонд РО", АНО МФК

"РРАПП", АНО "Центр поддержки

экспорта")

1.5

290 221,100,00 296 974,800,00 0,00 587 195,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

290 221,100,00 296 974,800,00 0,00 587 195,900,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

290 221,100,00 296 974,800,00 0,00 587 195,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

К 2024 году в Ростовской области1.6

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

созданы и действуют 6 центров

молодёжного инновационного творчества 

(ЦМИТ)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,005 776,40 5 196,602 000,00 0,00 12 973,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана социальная сеть

предпринимателей Ростовской области, с

возможностью размещения информации о

предприятии и производимой продукции,

а также синхронизации аккаунтов с

личным кабинетом налогоплательщика и

порталом государственных услуг

1.7

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,00357,00 0,001 209,20 0,00 1 566,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия Автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

1.8

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

агентство поддержки

предпринимательства» на обеспечение

функционирования центров «Мой

бизнес»; количество посетителей центров

«Мой бизнес» на территории Ростовской

области:

в 2020 году – 500 человек;

в 2021 году – 500 человек;

в 2022 году – 500 человек;

в 2023 году – 500 человек;

в 2024 году – 500 человек.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,0030 826,70 0,000,00 0,00 30 826,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

(или) развитие центра поддержки

предпринимательства для оказания

комплекса информационно-

консультационных услуг, направленных

на содействие развитию субъектов малого

и среднего предпринимательства.

Ежегодно обеспечено оказание не менее

1500 субъектам МСП Ростовской области

не менее 1200 консультаций,

1.9

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

информационных мероприятий

(семинары, круглые столы, форумы,

конференции, вебинары), в том числе по

годам:

2019 г. – 1200 ед.;

2020 г. – 1200 ед.;

2021 г. – 1200 ед.;

2022 г. – 1200 ед.;

2023 г. – 1200 ед.;

2024 г. – 1200 ед.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,008 984,50 0,009 167,10 0,00 18 151,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на создание и

обеспечение деятельности пространств

коллективной работы «Точка кипения».

1.10

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,0026 400,00 0,0026 400,00 0,00 52 800,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидия автономной некоммерческой

организации – микрофинансовой

компании «Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства» на реализацию

программы поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства в целях их

ускоренного развития в моногородах для

предоставления микрозаймов субъектам

малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность не

территории моногородов», в рамках

которой к 2024 году количество субъектов

МСП, получивших поддержку, составит:

в 2020 году – не менее 1 ед.;

в 2021 году – не менее 1 ед.;

в 2022 году – не менее 1 ед.;

в 2023 году – не менее 1 ед.;

в 2024 году – не менее 1 ед.

1.11

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,001 779,80 0,0036 583,60 0,00 38 363,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Количество субъектов МСП Ростовской

области, выведенных на экспорт при

поддержке центра координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП, составит:

в 2020 г. – 5 ед.;

в 2021 г. – 5 ед.;

в 2022 г. – 5 ед.;

в 2023 г. – 5 ед.;

в 2024 г. – 5 ед.»

1.12

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,0011 708,30 0,0011 627,50 0,00 23 335,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

1.13

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

83 250,000,00 83 250,000,00 83 250,00 333 000,0083 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены премии лауреатам премии

«Бизнес Дона»

1.14

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

1 850,000,00 1 850,000,00 1 850,00 7 400,001 850,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и (или) обеспечение

деятельности на территории г. Ростова-на-

Дону центра молодежного

инновационного творчества и центра

креативных индустрий

1.15

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.15.1.

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

бюджет субъекта1.15.1.1

.

23 254,700,00 0,000,00 5 751,90 36 920,207 913,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказаны информационно-

консультационные услуги субъектам

1.16

0,000,00 0,000,00 9 250,00 18 500,009 250,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, заинтересованным в

начале осуществления

предпринимательской деятельности

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.16.1.

0,000,00 0,000,00 9 250,00 18 500,009 250,00

бюджет субъекта1.16.1.1

.

0,000,00 0,000,00 9 250,00 18 500,009 250,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.16.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена деятельность пространств

коллективной работы "Точка кипения" на

территории г. Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска

1.17

0,000,00 0,000,00 24 420,00 48 840,0024 420,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.17.1.

0,000,00 0,000,00 24 420,00 48 840,0024 420,00

бюджет субъекта1.17.1.1

.

0,000,00 0,000,00 24 420,00 48 840,0024 420,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.17.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлены микрозаймы субъектам

малого и среднего предпринимательства

1.18

0,000,00 0,000,00 212 167,40 424 334,80212 167,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.18.1.

0,000,00 0,000,00 212 167,40 424 334,80212 167,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.18.1.1

.

0,000,00 0,000,00 212 167,40 424 334,80212 167,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.18.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъекты малого и среднего

предпринимательства - экспортеры

заключили экспортные контракты по

результатам услуг АНО "Центр

поддержки экспорта"

1.19

0,000,00 0,000,00 10 714,10 21 357,1010 643,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.19.1.

0,000,00 0,000,00 10 714,10 21 357,1010 643,00

бюджет субъекта1.19.1.1

.

0,000,00 0,000,00 10 714,10 21 357,1010 643,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.19.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено посещение центров "Мой

бизнес" на территории Ростовской

области

1.20

0,000,00 0,000,00 37 379,20 74 325,1036 945,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.20.1.

0,000,00 0,000,00 37 379,20 74 325,1036 945,90

бюджет субъекта1.20.1.1

.

0,000,00 0,000,00 37 379,20 74 325,1036 945,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.20.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.20.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана программа поддержки

субъектов МСП в моногородах.

Количество получивших поддержку

субъектов МСП в моногородах ед.:

на 20.12.2019– 6 ед.;

на 20.12.2020– 4 ед.;

на 20.12.2021– 3 ед.;

на 20.12.2022– 2 ед.;

на 20.12.2023– 2 ед.;

на 20.12.2024– 2 ед.

2.1

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,005 883,30 0,0013 975,50 0,00 19 858,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

340 298,80 279 565,80 657 078,10 668 122,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

597 965,90 603 471,30 3 146 502,80

340 298,80 668 122,90279 565,80 657 078,10 597 965,90 603 471,30 3 146 502,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



32

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства,

получивших комплексные услуги)

0,00 0,00 0,00 22 699,10 22 699,10 22 699,10

22 699,10

22 699,1022 699,1022 699,1022 699,1022 699,10

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства обеспечено

предоставление поручительств

(независимых гарантий) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональных гарантийных

организаций)

0,00 0,00 0,00 0,00 63 489,30 63 489,30

63 489,30

63 489,3063 489,3063 489,3063 489,3063 489,30

1.3. Субъектами малого и среднего

предпринимательства осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта 

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

0,00 0,00 0,00 0,00 40 023,00 40 023,00

40 023,00

40 023,0040 023,0040 023,0040 023,0040 023,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

центров поддержки экспорта)

1.4. Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на создание

и развитие производств в АПК

(количество сельскохозяйственных

товаропроизводителей, получивших

поддержку, в том числе в результате

услуг, оказанных центрами компетенций

в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 314,60

82 000,000,000,000,000,00

1.5. Предоставлен из средств областного

бюджета взнос в уставный капитал

акционерного общества «Региональная

лизинговая компания Ростовской

области» на осуществление уставной

деятельности общества

0,00 0,00 0,00 83 250,00 83 250,00 83 250,00

83 250,00

83 250,0083 250,0083 250,0083 250,0083 250,00

1.6. Предоставлены премии лауреатам

премии «Бизнес Дона»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 850,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Создание и (или) обеспечение

деятельности на территории г. Ростова-

на-Дону центра молодежного

инновационного творчества и центра

креативных индустрий

0,00 0,00 0,00 7 913,60 7 913,60 7 913,60

7 913,60

7 913,607 913,607 913,607 913,607 913,60

1.8. Оказаны информационно-

консультационные услуги субъектам

малого и среднего предпринимательства,

физическим лицам, заинтересованным в

начале

9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00 9 250,00

9 250,00

9 250,009 250,009 250,009 250,009 250,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

осуществления предпринимательской

деятельности

1.9. Обеспечена деятельность пространств

коллективной работы "Точка кипения"

на территории г. Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска

24 420,00 24 420,00 24 420,00 24 420,00 24 420,00 24 420,00

24 420,00

24 420,0024 420,0024 420,0024 420,0024 420,00

1.10. Предоставлены микрозаймы субъектам

малого и среднего предпринимательства

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,40

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

212 167,4

0

1.11. Субъекты малого и среднего

предпринимательства - экспортеры

заключили экспортные контракты по

результатам услуг АНО "Центр

поддержки экспорта"

10 643,00 10 643,00 10 643,00 10 643,00 10 643,00 10 643,00

10 643,00

10 643,0010 643,0010 643,0010 643,0010 643,00

1.12. Обеспечено посещение центров "Мой

бизнес" на территории Ростовской

области

36 945,90 36 945,90 36 945,90 36 945,90 36 945,90 36 945,90

36 945,90

36 945,9036 945,9036 945,9036 945,9036 945,90

ИТОГО:

293 426,3

0

293 426,3

0

293 426,3

0

407 289,0

0

510 801,3

0

510 801,3

0

597 965,90

592 801,3

0

510 801,3

0

510 801,3

0

510 801,3

0

510 801,3

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено оказание

комплексных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

получивших комплексные

услуги)"

Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) оказаны

комплексные услуги в

целях роста и развития

субъектов МСП.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

-

Куринова Я.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального Центра

«Мой бизнес»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2021

05 06 Отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2021

04 07 Отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2022

06 07 Отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

05 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатов предоставления

субсидии по договору о

предоставлении субсидии за 2022

год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

27.03.2023

06 08 Отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК "РРАПП" на создание и

(или) развитие регионального

центра "Мой бизнес""

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

10.04.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

10.08.2023

08 11 Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

Прочий тип документа

Информация (отчет) о

-

Куринова Я.И.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

количестве оказанных

комплексных услуг"

количестве оказанных

комплексных услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатов предоставления

субсидии по договору о

предоставлении субсидии за 2023

год"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО МФК

«РРАПП» » на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Куринова Я.И.

01.09.2024

07 08 Отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2024

06 10 Отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия АНО

МФК «РРАПП» на создание и

(или) развитие регионального

Центра «Мой бизнес»"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии АНО МФК

«РРАПП» на создание и

(или) развитие

регионального Центра

«Мой бизнес»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Куринова Я.И.

30.12.2024

10 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация о

количестве оказанных

комплексных услуг"

Информация (отчет) о

количестве оказанных

комплексных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных

микрофинансовой

организацией)"

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП".

Обеспечено предоставление

льготных финансовых

ресурсов (до 5 млн рублей

на срок до 3 лет по

льготной ставке) для

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2021

04 06 Отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2021 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2021

05 07 Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2021 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2022

04 06 Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2022

05 07 Отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 20.12.2022 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Куринова Я.И.

15.04.2023

Взаимо 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2023 г.",

значение: 0.0000

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК "РРАПП"

по состоянию на 31.05.2023 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

09.06.2023

07 09 Отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2023

07 10 Отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2023 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2023

09 11 Отсутствует-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Костоянцева

10.11.2023

10 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Информация о ходе

исполнения

Т.Л.

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК "РРАПП"

по состоянию на 29.12.2023 г.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 31.03.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК "РРАПП"

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

10.06.2024

06 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по состоянию на 31.05.2024 г."

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.06.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.07.2024

06 08 Отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК «РРАПП»

по состоянию на 30.09.2024 г.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

15.10.2024

07 09 Отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

11.11.2024

08 09 Отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

действующих микрозаймах,

выданных АНО МФК "РРАПП"

по состоянию на 30.12.2024 г."

Прочий тип документа

Активный портфель займов

АНО МФК "РРАПП"

-

Куринова Я.И.

30.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства

обеспечено предоставление

поручительств (независимых

гарантий) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства,

при гарантийной поддержке

региональных гарантийных

организаций)"

 

Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

НКО «Гарантийный фонд

РО» обеспечено

предоставление

поручительств под

финансовые обязательства

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2021

07 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2021

08 10 Отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

01.09.2022

05 04 Отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

06 08 Отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результатов предоставления

субсидии по договору о

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии за 2022

год"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

25.05.2023

06 05 Отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

26.05.2023

07 09 Отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП", значение:

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

31.05.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Единица отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Соин Р.В.

28.07.2023

09 12 Отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Соин Р.В.

27.10.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Соин Р.В.

13.05.2024

08 07 Отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

21.05.2024

09 10 Отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка

"Осуществлено финансирование

по договору о предоставлении

субсидии НКО «Гарантийный

фонд РО» на финансовое

обеспечение исполнения

обязательств по заключенным

договорам поручительства с

субъектами МСП"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору о предоставлении

субсидии НКО

«Гарантийный фонд РО»

-

Кононенко

С.Е.

31.05.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Соин Р.В.

19.07.2024

10 13 Отсутствует-

1.3.20

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Соин Р.В.

18.10.2024

11 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

результата предоставления

субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъектами малого и

среднего предпринимательства

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов малого и

среднего предпринимательства -

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг центров

поддержки экспорта)"

Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

АНО "Центр поддержки

экспорта" организовано

оказание комплексных

услуг субъектам МСП,

осуществляющих

экспортную деятельность, с

целью заключения

экспортных контрактов.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2021

09 11 Отсутствует-

1.4.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2021

08 10 Отсутствует-

1.4.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Федотова Е.И.

01.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

договора о предоставлении

субсидии АНО «Центр

-

Федотова Е.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

поддержки экспорта»атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

01.09.2022

09 11 Отсутствует-

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Федотова Е.И.

01.10.2022

08 10 Отсутствует-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Федотова Е.И.

01.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

Отчет Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов предоставления

субсидии по договору о

предоставлении субсидии за 2022

год"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

26.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.4.11

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Федотова Е.И.

29.05.2023

06 07 Отсутствует-

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

-

Федотова Е.И.

30.05.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

платежное поручениеатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (квартальный)

-

Федотова Е.И.

27.10.2023

07 11 Отсутствует-

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения результата

предоставления субсидии и его

характеристики"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии и

его характеристики

-

Федотова Е.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Заявка на предоставление

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»

-

Федотова Е.И.

13.05.2024

07 09 Отсутствует-

1.4.17

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Федотова Е.И.

20.05.2024

06 08 Отсутствует-

1.4.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Центр

поддержки экспорта»,

платежное поручение

-

Федотова Е.И.

21.05.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

18.10.2024

08 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

Отчет о достижении

результата.В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

объем экспорта в объеме не

менее 0,0233 млрд долл.

США в 2024 году (по курсу

Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра координации и

поддержки экспортно-

ориентированных

субъектов МСП.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.5.1

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

-

Федотова Е.И.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

05 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2021 г."

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2021 г."

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2021

04 06 Ведомственн

ые данные

-

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2021 г."

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2021

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2021 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ые данные

-

1.5.6

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2022

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2022

06 08 Ведомственн

ые данные

-

1.5.8

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

20.12.2022

07 Взаимо Ведомственн-



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2022 г.", значение:

0.0000

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые данные

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ые данные

-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2023

08 11 Ведомственн

ые данные

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

11.09.2023

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

результата регионального

проекта"

Информация о ходе

исполнения

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2023 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2023

09 12 Ведомственн

ые данные

-

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

10.11.2023

11 12 Отсутствует-

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2023 г."

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

-

Федотова Е.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

08 Ведомственн

ые данные

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 1

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» во 2

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.07.2024

07 10 Ведомственн

ые данные

-

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

13.09.2024

08 10 Отсутствует-

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 3

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

15.10.2024

08 12 Ведомственн

ые данные

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Информация о ходе

-

Федотова Е.И.

15.11.2024

10 12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата регионального

проекта"

исполнения

1.5.20

Контрольная точка

"Предоставлена информация об

объеме экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку АНО

«Центр поддержки экспорта» в 4

квартале 2024 г.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация об объеме

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

АНО «Центр поддержки

экспорта»

-

Федотова Е.И.

20.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.6

Результат "Крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами,

получившими грант

«Агростартап», созданы новые

рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»)"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.6.1

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05, 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Панкратов

А.П.

30.09.2021

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.5

Контрольная точка "Подготовлен Прочий тип документа

-

Толмосова

30.06.2022

Взаимо 05, 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Проект нормативного

правового акта

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2022

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.6.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2022

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2022

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

предварительный мониторинг

оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты

предварительного

мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.07.2023

04 06 Отсутствует-

1.6.11

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2023

05 07 Отсутствует-

1.6.12

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

Прочий тип документа

Информация о

-

Толмосова

Е.А.

30.11.2023

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии (гранта)"

подготовленных проектах

соглашений

1.6.13

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2023

07 09 Отсутствует-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.6.15

Контрольная точка "Подготовлен

проект нормативного правового

акта, регламентирующего

порядки предоставления

субсидий"

Прочий тип документа

Проект нормативного

правового акта

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.16

Контрольная точка "Проведен

предварительный мониторинг

оперативных данных по

увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты

предварительного

мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.07.2024

04 06 Отсутствует-

1.6.17

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2024

05 07 Отсутствует-

1.6.18

Контрольная точка

"Подготовлены проекты

соглашений с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии (гранта)"

Прочий тип документа

Информация о

подготовленных проектах

соглашений

-

Толмосова

Е.А.

30.11.2024

06 08 Отсутствует-

1.6.19

Контрольная точка "Заключены

соглашения с субъектами МСП в

сфере АПК о предоставлении

субсидии"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2024

07 10 Отсутствует-

1.6.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по увеличению численности

работников субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

государственную поддержку"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Обеспечено

количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в АПК, в

том числе созданы новые

субъекты МСП, увеличена

членская база

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

личные подсобные хозяйства

включены в производственно-

логистические цепочки

сельскохозяйственных

товаропроизводителей"

Вовлечены в

сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию новые члены

из числа субъектов МСП в

АПК и личных подсобных

хозяйств граждан

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.7.1

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.7.3

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Панкратов

А.П.

20.12.2021

05, 05 07, 07 Отсутствует-

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.5

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Панкратов

А.П.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Отсутствует-

1.7.6

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2022

04, 04 06, 06 Отсутствует-

1.7.7

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2022

05, 05 07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подсобных хозяйств граждан"

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2022

06, 06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.7.9

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Толмосова

Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.7.10

Контрольная точка

"Информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

Прочий тип документа

Ссылка на информационно-

справочный материал

-

Толмосова

Е.А.

31.05.2023

04 06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещен на сайте"

1.7.11

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2023

05 07 Отсутствует-

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

предварительный мониторинг

оперативных данных по

вовлечению в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.08.2023

06 08 Отсутствует-

1.7.13

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2023

07 09 Отсутствует-

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в субъекты

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

малого и среднего

предпринимательства в АПК"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов"

Прочий тип документа

Информационно-

справочный материал о

мерах государственной

поддержки

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов

-

Толмосова

Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.7.16

Контрольная точка

"Информационно-справочный

материал о мерах

государственной поддержки

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

размещен на сайте"

Прочий тип документа

Ссылка на информационно-

справочный материал

-

Толмосова

Е.А.

31.05.2024

04 06 Отсутствует-

1.7.17

Контрольная точка "Проведены

мероприятия, направленные на

повышение информационной

Прочий тип документа

Информация о проведении

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2024

05 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

открытости реализации мер по

оказанию государственной

поддержки крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам"

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

предварительный мониторинг

оперативных данных по

вовлечению в субъекты малого и

среднего предпринимательства в

АПК"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.08.2024

06 08 Отсутствует-

1.7.19

Контрольная точка "Проведены

информационно-

консультационные мероприятия

по вовлечению в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан"

Прочий тип документа

Информация о проведении

информационно-

консультационных

мероприятий

-

Толмосова

Е.А.

20.12.2024

07 10 Отсутствует-

1.7.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оперативных данных

по вовлечению в субъекты

малого и среднего

предпринимательства в АПК"

Прочий тип документа

Результаты мониторинга

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Сельскохозяйственные

товаропроизводители получили

государственную поддержку на

создание и развитие производств

в АПК (количество

сельскохозяйственных

товаропроизводителей,

получивших поддержку, в том

числе в результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Рачаловский

К.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Панкратов

А.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09, 09 Отсутствует-

1.8.2

Контрольная точка "Приведены в Прочий тип документа

-

Панкратов

30.09.2021

08, 08 10, 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Нормативный правовой актА.П.

1.8.3

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Панкратов

А.П.

30.11.2021

09, 09 12, 12 Отсутствует-

1.8.4

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Панкратов

А.П.

31.12.2021

10, 10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.5

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

07, 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2022

06, 06 08, 08 Отсутствует-

1.8.7

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Толмосова

Е.А.

30.11.2022

07, 07 10, 10 Отсутствует-

1.8.8

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2022

08, 08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.9

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2023

06 08 Отсутствует-

1.8.11

Контрольная точка "Размещена

информация о проведении отбора

для предоставления субсидии

(гранта)"

Прочий тип документа

Информация о сроках

проведения отбора для

предоставления субсидии

(гранта)

-

Толмосова

Е.А.

15.11.2023

07 09 Отсутствует-

1.8.12

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Толмосова

Е.А.

30.11.2023

08 12 Отсутствует-

1.8.13

Контрольная точка

"Организовано рассмотрение

документов от претендентов на

оказание государственной

Прочий тип документа

Информация об итогах

рассмотрения документов

-

Толмосова

Е.А.

15.12.2023

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки"

1.8.14

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.8.15

Контрольная точка "Проведено

информирование субъектов МСП

в АПК о мерах комплексной

поддержки"

Прочий тип документа

Проведено

информирование

-

Толмосова

Е.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.8.16

Контрольная точка "Приведены в

соответствие с федеральным и

областным законодательством

нормативные правовые акты,

регламентирующие порядки

предоставления субсидий"

Прочий тип документа

Нормативный правовой акт

-

Толмосова

Е.А.

30.09.2024

06 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.17

Контрольная точка "Размещена

информация о проведении отбора

для предоставления субсидии

(гранта)"

Прочий тип документа

Информация о сроках

проведения отбора для

предоставления субсидии

(гранта)

-

Толмосова

Е.А.

15.11.2024

07 09 Отсутствует-

1.8.18

Контрольная точка "Организован

прием документов от

претендентов на оказание

государственной поддержки"

Прочий тип документа

Перечень претендентов,

подавших документы на

оказание государственной

поддержки

-

Толмосова

Е.А.

30.11.2024

08 12 Отсутствует-

1.8.19

Контрольная точка

"Организовано рассмотрение

документов от претендентов на

оказание государственной

поддержки"

Прочий тип документа

Информация об итогах

рассмотрения документов

-

Толмосова

Е.А.

15.12.2024

09 11 Отсутствует-

1.8.20

Контрольная точка "Субъектам

МСП в АПК предоставлена

государственная поддержка"

Прочий тип документа

Перечень соглашений

-

Толмосова

Е.А.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.9

Результат "Увеличен объем

закупок крупнейших заказчиков,

Информация о ходе

исполнения.

Папушенко

М.В.

15.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определяемых Правительством

Российской Федерации, у

субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской

области "

Обеспечен необходимый

объем закупок крупнейших

заказчиков Ростовской

области, а также уровень

доли закупок, участниками

которых являются только

субъекты МСП,

установленный

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 11.12.2014 №

1352 «Об особенностях

участия субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документаТруфанов

20.12.2019

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

И.Ю.

1.9.3

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

05 07 --

1.9.4

Контрольная точка "Внедрены

механизмы развития

(«выращивания») поставщиков -

субъектов МСП в целях их

потенциального участия в

закупках товаров, работ, услуг

крупнейших заказчиков, в том

числе с использованием

инфраструктуры поддержки

МСП"

Прочий тип документа

Механизм «выращивания»

поставщиков

-

Куринова Я.И.

20.12.2019

06 08 --

1.9.5

Контрольная точка "Мониторинг

регионального реестра субъектов

МСП – получателей

Прочий тип документа

Отчет о ходе проведения

мониторинга

-

Куренкова

Т.А.

20.12.2019

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

господдержки в целях выявления

производственных предприятий"

регионального реестра

субъектов МСП –

получателей господдержки

в целях выявления

производственных

предприятий

1.9.6

Контрольная точка "Обеспечено

развитие регионального портала

закупок"

Прочий тип документа

Справка о развитии

регионального портала

закупок

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.9.8

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

05 07 --

1.9.10

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Глущенко С.В.

20.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

05 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

04 06 Отсутствует-

1.9.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

05 07 Отсутствует-

1.9.14

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП", значение:

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

-

Глущенко С.В.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 являются только субъекты

МСП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.9.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

04 06 Отсутствует-

1.9.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

-

Глущенко С.В.

20.12.2022

05 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

1.9.18

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.9.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Труфанов

И.Ю.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.9.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Труфанов

И.Ю.

13.10.2023

07 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта"

1.9.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

1.9.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

04 06 Отсутствует-

1.9.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2023

05 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.24

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

являются только субъекты

МСП

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.9.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Труфанов

И.Ю.

12.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.9.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Труфанов

И.Ю.

11.10.2024

06 08 Отсутствует-

1.9.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки представителям

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

проведении обучающих

семинаров (конференций) с

целью оказания

методологической

поддержки крупнейшим

заказчикам по применению

законодательства о закупках

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

03 05 Отсутствует-

1.9.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Справка о проведении

мероприятий,

направленных на

расширение доступа к

региональному порталу

закупок

-

Глущенко С.В.

20.12.2024

04 08 Отсутствует-

1.9.30

Контрольная точка "Увеличена

доля закупок крупнейших

заказчиков Ростовской области,

участниками которых являются

только субъекты МСП"

Прочий тип документа

Справка о доле закупок

крупнейших заказчиков

Ростовской области,

участниками которых

-

Труфанов

И.Ю.

20.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

являются только субъекты

МСП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Предоставлен из

средств областного бюджета

взнос в уставный капитал

акционерного общества

«Региональная лизинговая

компания Ростовской области» на

осуществление уставной

деятельности общества"

 Договор.

Докапитализация АО «РЛК

РО» позволит расширить

доступ субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

финансовой поддержке, в

том числе к льготному

лизингу, ежегодно в

количестве 37 лизинговых

сделок.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.10.2

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Кононенко

01.11.2021

01 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК

РО»

С.Е.

1.10.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

04 06 Отсутствует-

1.10.4

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

АО «РЛК РО»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО» в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.11.2022

01 03 Отсутствует-

1.10.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

04 06 Отсутствует-

1.10.8

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.10.1

0

Контрольная точка "Заключен

договор об участии Ростовской

области в собственности АО

"РЛК РО" в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО "РЛК РО""

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО "РЛК

РО" в целях предоставления

взноса в уставный капитал

АО "РЛК РО"

-

Папушенко

М.В.

20.04.2023

01 03 Отсутствует-

1.10.1

1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

28.04.2023

04 09 Отсутствует-

1.10.1

2

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

Прочий тип документа

Реестр получателей

-

Иванищев

А.В.

14.07.2023

03 08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получателях поддержки АО "РЛК

РО" по итогам первого полугодия

2023 года"

поддержки АО "РЛК РО"

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

получателях поддержки АО "РЛК

РО" по итогам 9 месяцев 2023

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК РО"

-

Иванищев

А.В.

13.10.2023

07 09 Отсутствует-

1.10.1

4

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

29.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.10.1

5

Контрольная точка "Заключен

договор об участии Ростовской

области в собственности АО

"РЛК РО" в целях

предоставления взноса в

уставный капитал АО "РЛК РО""

Прочий тип документа

Договор об участии

Ростовской области в

собственности АО "РЛК

РО" в целях предоставления

взноса в уставный капитал

АО "РЛК РО"

-

Папушенко

М.В.

19.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.1

6

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

получателях поддержки АО "РЛК

РО" по итогам первого полугодия

2023 года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК РО"

-

Иванищев

А.В.

12.07.2024

06 01 Отсутствует-

1.10.1

7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Ростовской

области о предоставлении

взноса в уставный капитал

АО «РЛК РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Отсутствует-

1.10.1

8

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

получателях поддержки АО "РЛК

РО" по итогам 9 месяцев 2023

года"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки АО "РЛК РО"

-

Иванищев

А.В.

11.10.2024

01 03 Отсутствует-

1.10.1

9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Финансирование по

договору об участии

Ростовской области в

собственности АО «РЛК

РО»

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

04 09 Отсутствует-

1.10.2

0
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Контрольная точка "АО «РЛК

РО» оказана поддержка

субъектам МСП в виде льготного

лизинга"

Прочий тип документа

Реестр получателей

поддержки

-

Иванищев

А.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11

Результат "Предоставлены

премии лауреатам премии

«Бизнес Дона»"

Информация о ходе

исполнения.

Предоставлены премии (15

субъектам МСП ежегодно) с

целью пропаганды и

популяризации

предпринимательской

деятельности,

общественного признания и

поощрения представителей

бизнеса региона.

Папушенко

М.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.11.1

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.11.2

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2021

08 01 Отсутствует-

1.11.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2021

09 03 Отсутствует-

1.11.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11.5

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.6

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2022

08 01 Отсутствует-

1.11.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2022

09 03 Отсутствует-

1.11.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-



105

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.11.9

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Ростовской

области"

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Ростовской

области

-

Кононенко

С.Е.

09.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.11.1

0

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.11.1

1

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2023

08 01 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2023

09 03 Отсутствует-

1.11.1

3

Контрольная точка "Проведена

церемония награждения

победителей премии "Бизнес

Дона""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

22.12.2023

01 03 Отсутствует-

1.11.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.11.1

5

Контрольная точка "Внесены

изменения в постановление

Правительства Ростовской

области"

Прочий тип документа

Постановление

Правительства Ростовской

области

-

Кононенко

С.Е.

14.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.11.1

6

Контрольная точка "Размещена

информация о приеме заявок от

субъектов МСП на участие в

конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о

проведении конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Отсутствует-

1.11.1

7

Контрольная точка "Организован

прием заявок от субъектов МСП

на участие в конкурсе в сфере

предпринимательства «Бизнес

Дона»"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кононенко

С.Е.

10.12.2024

08 01 Отсутствует-

1.11.1

8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания комиссии по

отбору победителей среди

участников конкурса в

сфере предпринимательства

«Бизнес Дона»

-

Кононенко

С.Е.

20.12.2024

09 03 Отсутствует-

1.11.1

9

Контрольная точка "Проведена

церемония награждения

победителей премии "Бизнес

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

23.12.2024

01 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Дона""

1.11.2

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечисление премий

победителям конкурса в

сфере предпринимательства

"Бизнес Дона"

-

Кононенко

С.Е.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.12

Результат "Объем отгруженной

инновационной продукции

(товаров, работ, услуг) в

Ростовской области составил в

2019 году 60 млрд. руб."

Информация о ходе

исполнения.Предоставляетс

я прямая финансовая

поддержка за счет средств

областного бюджета

субъектам инновационной

деятельности малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области.

Папушенко

М.В.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.12.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Нормативный акт,

приводящий в соответствие

с действующим

законодательством НПА,

регулирующих

-

Дорошенко

Е.С.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставление субсидии

АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.12.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по

рассмотрению заявки и

принятию решения о

предоставлении субсидии

АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

-

Дорошенко

Е.С.

25.07.2019

04 06 --

1.12.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО «Агентство

инноваций Ростовской

области»

-

Дорошенко

Е.С.

20.08.2019

05 03 --

1.12.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка

об оказанной поддержке

-

Дорошенко

Е.С.

20.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества,

предназначенного для субъектов

МСП (количество

предоставленных объектов (в

аренду или на иных правах),

нарастающим итогом)"

Информация о ходе

исполнения.

При участии органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, органов

местного самоуправления

субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

Папушенко

М.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.13.1

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено в 2021 году

имущество (в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов имущества,

предоставленных в 2021

году субъектам МСП, из

числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.13.2

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам

имущественной поддержки

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Кононенко

С.Е.

01.03.2022

04 06 Ведомственн

ые данные

-

1.13.3

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2022

05 07 Ведомственн

ые данные

-

1.13.4

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2022

06 08 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального имущества",

значение: 0.0000

1.13.5

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о количестве

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Костоянцева

Т.Л.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.13.6

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП"

Прочий тип документа

Информация об

утверждении прогнозных

планов по дополнению

перечней и предоставления

объектов, включенных в

такие перечни, субъектам

МСП

-

Костоянцева

Т.Л.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ые данные

-

1.13.7

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2023

05 08 Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

1.13.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

10.07.2023

06 08 Отсутствует-

1.13.9

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2023

06 09 Ведомственн

ые данные

-

1.13.1

0

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

10.11.2023

08 09 Отсутствует-

1.13.1

1

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

Отчет Отчет о количестве

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

-

Костоянцева

Т.Л.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципального имущества" и муниципального

имущества

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

2

Контрольная точка "Утверждены

на заседании рабочей группы

прогнозные планы по

дополнению перечней и

предоставления объектов,

включенных в такие перечни,

субъектам МСП", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

по вопросам

имущественной поддержки

субъектам заседания малого

и среднего

предпринимательства

-

Кононенко

С.Е.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ые данные

-

1.13.1

3

Контрольная точка "Анализ

актуализации раздела

«Имущественная поддержка» на

официальном портале

Правительства Ростовской

области, на официальных сайтах

муниципальных образований",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результатам анализа

-

Кононенко

С.Е.

30.06.2024

04 07 Ведомственн

ые данные

-

1.13.1

4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

10.07.2024

05 07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.1

5

Контрольная точка "Увеличено

совместно с органами местного

самоуправления, в том числе по

результатам деятельности

коллегиальных органов (рабочих

групп) по имущественной

поддержке, созданных в

субъектах Российской

Федерации, количество объектов

в перечнях государственного и

муниципального имущества",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Кононенко

С.Е.

31.10.2024

05 09 Ведомственн

ые данные

-

1.13.1

6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата регионального

проекта"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

11.11.2024

07 09 Отсутствует-

1.13.1

7

Контрольная точка "Субъектам

МСП предоставлено имущество

(в аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Отчет Отчет о количестве

объектов, предоставленных

субъектам МСП, из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

-

Костоянцева

Т.Л.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.14

Результат "Создание и (или)

обеспечение деятельности на

 

Отчет о достижении

Папушенко

М.В.

22.02.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории г. Ростова-на-Дону

центра молодежного

инновационного творчества и

центра креативных индустрий"

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Ежегодно из средств

областного бюджета на

создание и (или)

обеспечение деятельности

центра молодежного

инновационного творчества

и центра креативных

индустрий предоставляется

субсидия АНО МФК

"РРАПП". Деятельность

ЦМИТа и ЦКИ

способствует

формированию

инновационного образа

мышления у детей,

молодежи и начинающих

предпринимателей

Ростовской области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

Контрольная точка "Утвержден

порядок предоставления

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

Постановление

Постановление

Правительства Ростовской

области Информация о ходе

исполнения

-

Кононенко

С.Е.

23.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

и

отсутст

вует

1.14.2

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества"

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или) развитие

центра молодежного

инновационного творчества

-

Куринова Я.И.

24.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Отсутствует-

1.14.3

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Папушенко

М.В.

25.03.2022

06 04 Отсутствует-

1.14.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

-

Кононенко

С.Е.

15.04.2022

08 09 Отсутствует-



118

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

1.14.5

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

поручение

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.14.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.07.2022

09 11 Отсутствует-

1.14.7

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

15.10.2022

10 12 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

1.14.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) развитие центра

молодежного инновационного

творчества"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Писанко В.В.

20.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.14.9

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) обеспечение

деятельности центра

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или)

обеспечение деятельности

-

Куринова Я.И.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий"

центра молодежного

инновационного творчества

и центра креативных

индустрий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

0

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Распоряжение

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Папушенко

М.В.

25.03.2023

06 04 Отсутствует-

1.14.1

1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

-

Кононенко

С.Е.

15.04.2023

07 08 Отсутствует-

1.14.1

2

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2023

04 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

поручениеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.07.2023

08 10 Отсутствует-

1.14.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.10.2023

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

1.14.1

5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.14.1

6

Контрольная точка "Направлена

заявка на предоставление

субсидии АНО МФК "РРАПП"

на создание и (или) обеспечение

деятельности центра

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

АНО МФК "РРАПП" на

создание и (или)

обеспечение деятельности

-

Куринова Я.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

центра молодежного

инновационного творчества

и центра креативных

индустрий

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

7

Контрольная точка "Принято

решение о предоставлении

субсидии автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

"Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Распоряжение

Распоряжение

министерства

экономического развития

Ростовской области

-

Папушенко

М.В.

25.03.2024

06 04 Отсутствует-

1.14.1

8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

субсидии АНО МФК

"РРАПП" на создание и

(или) развитие центра

молодежного

инновационного творчества

-

Кононенко

С.Е.

15.04.2024

07 08 Отсутствует-

1.14.1

9

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

Прочий тип документа

Реестр на оплату Платежное

-

Кононенко

С.Е.

25.04.2024

04 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

поручениеиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.2

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Куринова Я.И.

15.07.2024

08 10 Отсутствует-

1.14.2

1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет в

соответствии с договором о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

15.10.2024

09 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

показателей

результативности

предоставления субсидии

1.14.2

2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения договора

о предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации - микрофинансовой

компании "Ростовское

региональное агентство

поддержки

предпринимательства" на

создание и (или) обеспечение

деятельности центра

молодежного инновационного

творчества и центра креативных

индустрий "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.15

Результат "Оказаны

информационно-

консультационные услуги

субъектам малого и среднего

предпринимательства,

  Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Папушенко

М.В.

01.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физическим лицам,

заинтересованным в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности"

Предоставление субсидии

АНО МФК «РРАПП» на

развитие центра поддержки

предпринимательства для

оказания комплекса

информационно-

консультационных услуг,

направленных на

содействие развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

Ростовской области.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.15.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.04.2023

06 08 Отсутствует-

1.15.3

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

20.07.2023

07 09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

результата предоставления

субсидии

1.15.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.10.2023

08 11 Отсутствует-

1.15.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2023

09 10 Отсутствует-

1.15.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.15.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.04.2024

12 14 Отсутствует-

1.15.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.07.2024

13 15 Отсутствует-

1.15.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

21.10.2024

14 17 Отсутствует-

1.15.1

1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2024

15 16 Отсутствует-

1.15.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16

Результат "Обеспечена

деятельность пространств

коллективной работы "Точка

кипения" на территории г.

Ростова-на-Дону, г.

Новочеркасска"

 Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Обеспечена деятельность

единой площадки для

взаимодействия

представителей сферы

образования, науки, бизнеса

— учёных, бизнесменов и

технологических

предпринимателей,

госслужащих, членов

общественных организаций

и профессиональных

сообществ, студентов и т.д.

Папушенко

М.В.

11.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.16.1

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.16.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.04.2023

13 15 Отсутствует-

1.16.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.07.2023

14 16 Отсутствует-

1.16.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.10.2023

15 18 Отсутствует-

1.16.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2023

16 17 Отсутствует-

1.16.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отсутствует-



131

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.16.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Отсутствует-

1.16.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.04.2024

19 21 Отсутствует-

1.16.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.07.2024

20 22 Отсутствует-

1.16.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

21.10.2024

21 24 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.1

1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2024

22 23 Отсутствует-

1.16.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.17

Результат "Предоставлены

микрозаймы субъектам малого и

среднего предпринимательства"

 Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Увеличен доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательства к

микрозаймам АНО МФК

«РРАПП».

Папушенко

М.В.

01.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.17.1

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

07 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.04.2023

06 08 Отсутствует-

1.17.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.07.2023

07 09 Отсутствует-

1.17.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.10.2023

08 11 Отсутствует-

1.17.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2023

09 10 Отсутствует-

1.17.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-

1.17.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.04.2024

12 14 Отсутствует-

1.17.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

22.07.2024

13 15 Отсутствует-

1.17.1

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

21.10.2024

14 17 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

результата предоставления

субсидии

1.17.1

1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2024

15 16 Отсутствует-

1.17.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.18

Результат "Субъекты малого и

среднего предпринимательства -

экспортеры заключили

экспортные контракты по

результатам услуг АНО "Центр

поддержки экспорта""

 Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Реализован комплекс мер

по развитию регионального

центра экспорта за счет

средств областного

бюджета. Обеспечен

ежегодный стабильный

Папушенко

М.В.

01.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рост количества субъектов

МСП Ростовской области,

выведенных на экспорт.

1.18.1

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.18.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.04.2023

06 08 Отсутствует-

1.18.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.07.2023

07 09 Отсутствует-

1.18.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.10.2023

08 11 Отсутствует-

1.18.5

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Федотова Е.И.

25.10.2023

09 10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Информация о ходе

исполнения

1.18.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.18.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

"Центр поддержки экспорта""

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Отсутствует-

1.18.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.04.2024

17 19 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.18.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.07.2024

18 20 Отсутствует-

1.18.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.10.2024

19 22 Отсутствует-

1.18.1

1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Федотова Е.И.

25.10.2024

20 21 Отсутствует-

1.18.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Федотова Е.И.

20.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.19

Результат "Обеспечено

посещение центров "Мой бизнес"

на территории Ростовской

области"

 Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии (в соответствии с

постановлением о

предоставлении субсидии).

Папушенко

М.В.

01.01.2023 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечено необходимое

количество посетителей

центров «Мой бизнес» на

территории Ростовской

области.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.19.1

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.19.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.04.2023

06 08 Отсутствует-

1.19.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.07.2023

07 09 Отсутствует-

1.19.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.10.2023

08 11 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии"

1.19.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2023

09 10 Отсутствует-

1.19.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.19.7

Контрольная точка "Обеспечено

предоставление субсидии АНО

МФК "РРАПП" "

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Отсутствует-

1.19.8

Контрольная точка Отчет Отчет о достижении

-

Куринова Я.И.

20.04.2024

12 14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

результата предоставления

субсидии

1.19.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.07.2024

13 15 Отсутствует-

1.19.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.10.2024

14 17 Отсутствует-

1.19.1

1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата предоставления

субсидии по итогам III квартала"

Прочий тип документа

Информация о ходе

исполнения

-

Костоянцева

Т.Л.

25.10.2024

15 16 Отсутствует-

1.19.1

2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии"

Отчет Отчет о достижении

результата предоставления

субсидии

-

Куринова Я.И.

20.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-



Участники регионального проекта

0

142

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших

комплексные услуги)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

5 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

6 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

7 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

8 Ответственный за достижение Папушенко М. В. Министр экономического - 10



результата регионального

проекта

развития Ростовской области

9 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

10 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

11 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными

организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных

гарантийных организаций)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

13 Участник регионального

проекта

Соин Р. В. Исполнительный директор

НКО «Гарантийный фонд РО»

- 10

14 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

15 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки

экспорта)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10



17 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10

18 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Войтов П. О. 5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

21 Участник регионального

проекта

Гуденица И. Н. Начальник отдела Войтов П. О. 5

22 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Ровчак О. Ю. главный специалист Гуденица И. Н. 10

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

- 10

25 Участник регионального

проекта

Толмосова Е. А. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской

области

Рачаловский К. Н. 10

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена

членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки

сельскохозяйственных товаропроизводителей

26 Ответственный за достижение Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства - 10



результата регионального

проекта

и продовольствия Ростовской

области

27 Участник регионального

проекта

Толмосова Е. А. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской

области

Рачаловский К. Н. 10

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество

сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рачаловский К. Н. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской

области

- 10

29 Участник регионального

проекта

Толмосова Е. А. Заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Ростовской

области

Рачаловский К. Н. 10

Увеличен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего

предпринимательства Ростовской области

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

31 Участник регионального

проекта

Труфанов И. Ю. Начальник управления

государственных закупок и

развития конкуренции

- 10

32 Участник регионального

проекта

Глущенко С. В. заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Саблин Д. С. начальник отдела мониторинга

и методологического

сопровождения в сфере

закупок

Глущенко С. В. 30



34 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

Предоставлен из средств областного бюджета взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области»

на осуществление уставной деятельности общества

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

36 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

37 Участник регионального

проекта

Иванищев А. В. генеральный директор АО

"Региональная лизинговая

компания Ростовской области"

- 10

38 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Предоставлены премии лауреатам премии «Бизнес Дона»

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

40 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

41 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в Ростовской области составил в 2019 году 60 млрд. руб.

42 Ответственный за достижение

результата регионального

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10



проекта

43 Участник регионального

проекта

Костоянцев С. Л. начальник отдела

инновационного развития

управления развития и

поддержки

предпринимательства

Кононенко С. Е. 30

44 Участник регионального

проекта

Пушенко А. В.  Генеральный директор Папушенко М. В. 10

45 Участник регионального

проекта

Дорошенко Е. С. Заместитель министра Папушенко М. В. 1

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах), нарастающим итогом)

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

47 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

48 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Создание и (или) обеспечение деятельности на территории г. Ростова-на-Дону центра молодежного инновационного творчества и центра креативных

индустрий

49 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

50 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

51 Участник регионального Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20



проекта

52 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Оказаны информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в начале

осуществления предпринимательской деятельности

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

54 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

55 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

56 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Обеспечена деятельность пространств коллективной работы "Точка кипения" на территории г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска

57 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

58 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

59 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

60 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

- 30



«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

Предоставлены микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

62 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

63 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20

64 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15

Субъекты малого и среднего предпринимательства - экспортеры заключили экспортные контракты по результатам услуг АНО "Центр поддержки

экспорта"

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

66 Участник регионального

проекта

Федотова Е. И. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 20

Обеспечено посещение центров "Мой бизнес" на территории Ростовской области

67 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Папушенко М. В. Министр экономического

развития Ростовской области

- 10

68 Участник регионального

проекта

Костоянцева Т. Л. начальник управления Кононенко С. Е. 20



69 Участник регионального

проекта

Куринова Я. И. Директор Автономной

некоммерческой организации -

микрофинансовой компании

«Ростовское региональное

агентство поддержки

предпринимательства»

- 30

70 Участник регионального

проекта

Кононенко С. Е. Заместитель министра

экономического развития

Ростовской области

Папушенко М. В. 15


